

須恵南幼稚園が
須恵みなみ幼稚園に
生まれ変わりました!

「須恵みなみ幼稚園」開園

地域に開かれた施設

古賀 美佐子 園長

広々とした園庭や遊戯室、
色々な遊びが楽しめる保育室など、
新たな環境に子どもたちは
笑顔いっぱい過ごして
います。

小宮 麻衣さん・祈利さん(3歳)

待機もなく、すんなり入れました。
お姉ちゃんと一緒に行って
嬉しいです。

浦谷 奈津子さん
六花さん(5歳)

園庭が広くなり、
教室も新しく
なって喜んで
います。

天井にはミッキー・マウスが
隠れているよ。



運動会もできる広々とした遊戯室の壁ではロッククライミングができ、
雨の日でも子どもたちの走り回る姿が目に見えます。



絵本スペースには、いつでも青空が広
がっています。



人工芝のバルコニー。夏はプールも
できます。



大人気の築山。子どもたちのワクワク
が止まりません。



すこやかコミュニティ事務局
櫻木 幹夫 事務局長

新しくすこやかコミュニティ事務局
がオープンします。第一小学校区の皆
さんに、どんどん活用していただけれ
ば幸いです。事務局も色々な事業を企
画していきます。

— 開園に至る経緯 —

- ①施設の老朽化
須恵南幼稚園は築40年以上が経過
- ②待機児童対策
共働き世帯が増え、保育園では待機児
童が増加↑
一方で、幼稚園では定員割れの状況
- ③手狭な事務局
すこやかコミュニティの事務局は、第
一小学校内にあるが、地域の核となる
施設としては手狭な状況



たくさん子どもたちが過ごした旧園舎

『待機児童0+校区の拠点を』

議会の視点

幼稚園に 期待すること

須恵南幼稚園に保育園機
能を追加し幼稚園にした事
により、待機児童の解消が
実現できるよう期待します。
また、すこやかコミュニ
ティ事務局が併設された事
により、子どもからお年寄
りまで老若男女問わず多く
の人が集い楽しく過ごせる
第一小学校区の新たな拠点
として活用されるよう望み
ます。

令和6年3月 園名が決定

園児や保護者から募集し「須
恵みなみ幼稚園」に。

令和6年4月 新園舎にて

須恵南幼稚園の園児が新園
舎に引っ越し。
また、旧園舎の解体工事や外
構工事が始まる。

令和6年9月24日 開園式

令和5年12月8日 議決

工事請負契約の変更

請負金
10億3442万円
※1692万円の増額

<変更理由>
原材料費や燃料費の高騰、
近隣住民への対策など

委員会でのQ&A

Q. 近隣住民への対策は？
A. 目隠しネットの設置、隣地
に漏れ出す雨水対策として
側溝の敷設など。

令和4年12月 工事開始

- 令和4年12月
給食室や遊戯室などの
解体工事を開始



栄養満点の給食が作られていた
給食室

- 令和5年2月
基礎工事を開始

- 令和5年4月
園舎の建築工事を開始

令和4年10月17日 議決

工事請負契約の締結

工事名
第三幼稚園(仮称)改築工事

請負金
10億1750万円

請負者
りんかい日産建設・若杉建
設特定建設工事共同企業体

委員会において、1回目の入
札不調や工期延長の理由につ
いて質疑。

令和4年10月 再入札

事業予算
(総額)10億7995万円
※1億3406万円の増額

工 期
令和4年11月1日から
令和6年9月30日まで
※約1年間の延長

落札額
10億1750万円

落札業者
りんかい日産建設・若杉建
設特定建設工事共同企業体

令和4年7月 入札

事業予算
(総額)9億4589万円

工 期
令和4年7月14日から
令和5年7月31日まで

入札不調

- 短期間での建築となるため、
人員確保が難しい
- コロナ禍やウクライナでの
戦争により建築資材が高騰
などの理由により、指名し
た業者が全て辞退した。

幼稚園が
できるまで

※金額は1万円未満を
切り捨てています。